

Talousarviomuutosesitykset 13.8.2025

Projekti- numero	Investointikohde	Määräraha 2025		Lisämääräraha esitys	Tulojen		Peruste
		Menot	Tulot		Poisto	Lisäys	
9015	Sotekeskus 1 rakentaminen	2,700,000	0	950,000			Vuonna 2024 hankkeessa jäi käyttämättä n. 2,3Me varatuista määrärahoista. Hanke käynnistyi n. 1.5kk myöhässä, jolloin määrärahojen tarve kohdistui enemmän vuodelle 2025. Sinällään hanke etenee kustannusarvion puitteissa ja esim. lisä- ja muutostyöt jää erittäin vähäiseksi.
9014	Lukion liikunta ja ruokasalin remontti	2,000,000	290,000		290,000		Hankkelle ei saatu Valtion avustusta. Budjettiin varattu netto 1,71Me riittää kuitenkin hankkeen toteuttamiseen.
9037	Urheilukentän huoltorakennuksen rak.	600,000	0	380,000			Määrärahavaraus tehtiin neliöperusteisena arviona, jolloin hankkeen koosta ei ollut tietoa. Suunnittelun ja kilpailutuksen jälkeen urakka-summa oli n. 850te. Lisäksi päälle tulee tilaajahankinnat, esim. lukitus-urakka. Näin ollen määrärahavaraus on liian pieni.
9418	Hiukan pesäpallokentän saneeraus	100,000	50,000	200,000	50,000		Määrärahavaraus tehtiin arviona, ilman suunnitelmia. Suunnittelun myötä hankkeen tarpeet ovat laajenneet, jolloin esim. tekonurmi tehdään laajemmalle aluelle, joka puolesta tarkoittaa hulevesiviemäriin laajentamista. Kilpailutuksen jälkeinen urakka-summa 270te. Hankkeessa tehdään maanrakennustyöt ja vanhan nurmen poisto. Uusi nurmi keväällä 2025. Avustus haetaan uuden nurmen asennukseen, joten tulot poistetaan vuodelta 2024.
9954	Lukion- ja kirjaston kalusteet	0	0	253,000			Hankkeelle oli määrärahavaraus vuodelle 2024. Viimeinen maksuerä erääntyi tammikuun 2025 lopussa, jolloin vuodelle 2025 ei ollut määrärahavarausta. Uuden menokohdan perustaminen ja lisämääräraha 253te.
Yhteensä				1,783,000			